

	MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA						
	2024-2027						
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
CLAVE EXPEDIENTE:	FINAL		DOP54/FAISMUN/AD26/003				
FECHA ELAB.:	4 de mayo de 2026						
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA						
LOCALIDAD	SAN LORENZO AXOCOMANITLA						
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA						
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR						
NOMBRE:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO						
DESCRIP. METAS:	remoción de sedimentos, materiales y obstáculos que se acumulan en el fondo en tuberías, drenajes y alcantarillas, para limpiar y remover las obstrucciones como sedimentos, basura o residuos que no permiten el adecuado flujo de agua.						
UNIDAD MEDIDA:	METROS						
CANTIDAD:	243.00						
TIPO DE PROYECTO	M	MANTENIMIENTO					
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	ALC	ALCANTARILLADO					
SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO		DESAZOLVE					
MODALIDAD DEL PROYECTO							
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA(CARENCIA SOCIAL)		SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	D	DIRECTA					
BENEF. DIRECTOS:	6320						
HAB. DE LOCALIDAD:	6320						
FEDERAL:	\$ 36,694.70						
ESTATAL:	\$ -						
BENEFICIARIOS:	\$ -						
MUNICIPIO:	\$ -						
COSTO TOTAL:	\$ 36,694.70						
TOTAL PRESUPUESTO:	\$ 36,694.70						
APORTACION BENEF:	NINGUNA						
MODALIDAD EJECUCION :	CONTRATO						
FECHA INICIO:	2 de mayo de 2026						
FECHA TERMINO:	4 de mayo de 2026						
PRESIDENTA MPAL:	LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL		 PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL						
DIRECTOR DE OBRAS:	ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ						
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		 SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 - OBRAS PUBLICAS				



MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de mayo de 2026

CLAVE: DOP54/FAISMUN/AD26/003

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA
LOCALIDAD: SAN LORENZO AXOCOMANITLA
UBICACIÓN: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR

ENTRE:

B.- OBRA A REALIZAR

NOMBRE: MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

DESCRIPCIÓN DE METAS:

remoción de sedimentos, materiales y obstáculos que se acumulan en el fondo en tuberías, drenajes y alcantarillas, para limpiar y remover las obstrucciones como sedimentos, basura o residuos que no permiten el adecuado flujo de agua.

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CANTIDAD: 243.00

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

TIPO DE PROYECTO: 03 MANTENIMIENTO
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 0309 ALCANTARILLADO
SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 03092 DESAZOLVE
MODALIDAD DEL PROYECTO: 0309201 REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO (SÓLO CON TUBO ECOLÓGICO)
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA (CARENCIA SOCIAL): SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 6,320 HAB. DE LA LOCALIDAD: 6320

E.- INVERSIÓN

TOTAL	0 FEDERAL	0 ESTATAL	0 BENEFICIARIOS
36,694.70	36,694.70	0.00	0.00

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NINGUNA

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATO

PERIODO: INICIO-TERMINO DEL: 2 de mayo de 2026 AL: 4 de mayo de 2026

LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2.- CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/003
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO		
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR		




SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten signature]

2.- CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

			FINAL	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/003	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			
OBRA:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO			
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA			
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR			



SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten signature]

3.- CROQUIS DE LA OBRA

			FINAL	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/003	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			
OBRA:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO			
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA			
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR			



4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA					
				FINAL	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			DOP54/FAISMUN/AD26/003	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO				
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANI				
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR				
CONCEPTO O PARTIDA		U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
DRENAJE					\$ 19,403.55
1	Limpieza y desazolve de drenaje sanitario en Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo.	ML	243.00	\$ 79.85	\$ 19,403.55
COMPLEMENTARIAS					\$ 12,229.81
2	Limpieza y desazolve de pozo de visita de drenaje sanitario Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo.	PZA	5.00	\$ 1,197.70	\$ 5,988.50
3	agua en camión tanque (pipa) con capacidad de 4,000 lts. de agua para suministro de equipo de succión (tipo vactor). Incluye: arrendamiento de camión, operador/chofer, ayudante, diésel y suministro de agua.	PZA	2.00	\$ 2,525.65	\$ 5,051.30
4	Retiro de material de desasolve. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, limpieza del área de trabajo.	PZA	1.00	\$ 1,190.01	\$ 1,190.01
				SUBTOTAL	\$ 31,633.36
				IVA	\$ 5,061.34
				TOTAL	\$ 36,694.70

AUTORIZO

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS
PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN					
				FINAL	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			DOP54/FAISMUN/AD26/003	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO				
UBICACIÓN:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES			PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO	

DRENAJE		61.34%	SUBTOTAL		
PR1	Limpieza y desazolve de drenaje sanitario en Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo.	61.34%	02-may-26	AL	04-may-26
COMPLEMENTARIA			SUBTOTAL		
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CON DIÁMETROS DE 20 A 76 CM. CON EQUIPO HIDRODINÁMICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO VACÍO Y MALACATES MOTORIZADOS, INCLUYE: SUCCIÓN DE TODO TIPO DE SEDIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS A BASE DE EFECTO ASPIRANTE, SONDEO O LAVADO DE INSTALACIONES POR MEDIO DE ACCIÓN MECÁNICA DEL AGUA A ALTA O BAJA PRESIÓN, MALACATES PREVISTOS CON CABLE DE ACERO Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	18.93%	02-may-26	AL	04-may-26
3	SUMINISTRO DE AGUA PARA EQUIPO DE DESAZOLVE, INCLUYE: FLETE Y ESPERA DE LA UNIDAD ABASTECEDORA, BOMBEO Y MANO DE OBRA.	15.97%	02-may-26	AL	04-may-26
4	Retiro de material de desazolve. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, limpieza del área de trabajo.	3.76%	02-may-26	AL	04-may-26
	SUBTOTAL	100.00%			
	SUMA DE SUBTOTALES	\$ 32,045.00			
	IVA	\$ 5,127.20			
	TOTAL	\$ 37,172.20			

