



COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIETOS

REPRESENTANTE LEGAL: EISMAEL PLUMA PLUMA
RFC: PUPE801207QN4 e.ismaelpluma80@gmail.com
PLAZA EXTEROS NO. 181 22 No. 181 22, UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ, SANTA ANA CHAUTEMPAN, TLAX.
cel. 246 196 2813 Registro Patronal: F11115339104



OBRA: MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

LOCALIDAD: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA.

UBICACIÓN: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA

NUM. DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/AD26/003

PERIODO CONTRATO: 2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

PERIODO ESTIMACION: 2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

APERTURA DE BITACORA

EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD. SIENDO LAS 9:00 HR DEL DIA 2 DE MAYO 2026 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA DESAZOLVAR LA RED DE LA CALLES ADOLFO Y 5 DE FEBRERO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO NOMBRAN RESIDENTE DE OBRA AL ARQ. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA EN CARÁCTER DE C. EISMAEL PLUMA PLUMA COMO SUPERINTEDENTE DE OBRA

ASI DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO YA MENCIONADO Y APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

Fecha 2 DE MAYO 2026



C. EISMAEL PLUMA PLUMA

ARQ. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ



COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIETOS

REPRESENTANTE LEGAL: EISMAEL PLUMA PLUMA
RFC: PUPE801207QW4 e.ismaelpluma80@gmail.com
PLAZA LOCEROS NO. 137, 22 No. 137 A, UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ, SANTA ANA CHALTEMPAN, TLAX.
cel. 246 196 2813 Registro Patronal: F11115339104



OBRA:

MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

PROGRAMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

LOCALIDAD:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA

MUNICIPIO:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA.

UBICACIÓN:

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA

NUM. DE CONTRATO:

DOP54/FAISMUN/AD26/003

PERIODO CONTRATO:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

PERIODO ESTIMACION:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

NOTA 1

con fecha de hoy 2 DE MAYO DEL 2026 siendo las 09:00 horas se presentan en el sitio por parte del h. ayuntamiento del municipio, el director de obras así como la supervision, y por parte de la empresa contratista, representante legal y supervisor de la misma, para dar inicio a los trabajos de la obra " MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO, con numero de obra DOP54/FAISMUN/AD26/003

se da inicio a los trabajos Limpieza y desazolve de drenaje sanitario en Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo. para poder continuar con los siguientes trabajos que marca el catalogo.

Fecha 2 DE MAYO DEL 2026

C. EISMAEL PLUMA PLUMA



ARQ. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ





COMPANÍA DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIETOS

REPRESENTANTE LEGAL: EISMAEL PLUMA PLUMA
RFC: PUPE801207QN4 e.ismaelpluma80@gmail.com

PLAZA LOCEROS NO. 181 22 No. 181 A, UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ, SANTA ANA CHIAUTEMPAL, TLA.
cel. 246-196-2813 Registro Patronal: F11115339104



OBRA: MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

LOCALIDAD: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA.

UBICACIÓN: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA

NUM. DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/AD26/003

PERIODO CONTRATO: 2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

PERIODO ESTIMACION: 2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

NOTA 2

con la presente fecha se inician los trabajos en calle, Limpieza y desazolve de pozo de visita de drenaje sanitario Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo.

con esta fecha se continúan y se procede a solicitar otra pipa de agua para terminar los trabajos de desazolve.

Fecha: 3 DE MAYO 2026

C. EISMAEL PLUMA PLUMA



ARQ. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ





COMPANÍA DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIETOS

REPRESENTANTE LEGAL: EISMAEL PLUMA PLUMA
RFC: PUPE801207QN4 e.ismaelpluma80@gmail.com
PLAZA EXTERIOS NO. 181 22 No. INT. 6, UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ, SANTA ANA CHOLULTEPEAN, TLAX.
cel. 246 196 2813 Registro Patronal: F11115339104



OBRA:

MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

PROGRAMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

LOCALIDAD:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA

MUNICIPIO:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA.

UBICACIÓN:

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y
CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA

NUM. DE CONTRATO:

DOP54/FAISMUN/AD26/003

PERIODO CONTRATO:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

PERIODO ESTIMACION:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

NOTA 3

En este día se asiste a la obra y se informa que se realiza la solicitud de agua en camión tanque (pipa) con capacidad de 4,000 lts. de agua para suministro de equipo de succión (tipo vactor). Incluye: arrendamiento de camión, operador/chofer, ayudante, diésel y suministro de agua.

Limpieza y desazolve de drenaje sanitario en Mediante equipo de succión a alta presión (tipo vactor). Realizando: desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70 % agua y 30 % sedimento) para limpieza de carcamo de aguas negras de drenaje sanitario. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, renta de vactor y limpieza del área de trabajo en calle 5 de febrero para terminar el tramo

Y se autoriza el Retiro de material de desasolve. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo ligero, limpieza del área de trabajo.

Fecha 4 DE MAYO 2026

C. EISMAEL PLUMA PLUMA



ARQ. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ





COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIETOS

REPRESENTANTE LEGAL: EISMAEL PLUMA PLUMA
RFC: PUPE801207QN4
e.ismaelpluma80@gmail.com
PLAZA SOCIEDAD NO. 181, 22 No. 181 A, UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ, SANTA ANA CHALTEMAN, TLAX.
cel. 246 196 2813 Registro Patronal: F11115339104



OBRA:

MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA SUR Y 5 DE FEBRERO

PROGRAMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

LOCALIDAD:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA

MUNICIPIO:

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA.

UBICACIÓN:

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y
CALLE FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA

NUM. DE CONTRATO:

DOP54/FAISMUN/AD26/003

PERIODO CONTRATO:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

PERIODO ESTIMACION:

2 DE MAYO DEL 2026 AL 4 DE MAYO DEL 2026

CIERRE DE BITACORA

CON ESTA NOTA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS AL 100% Y SE
HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO,
PARA CERRAR LOS TRAMITES DE PAPELERIA RELACIONADO CON LA OBRA

ESTE DIA SE HACE UN RECORRIDO CON EL RESIDENTE DE OBRA Y CONTRATISTA DE LA OBRA
EMPRESA Y SE FERIFICA LOS TRABAJOS QUE SI EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN AL 100% POR LO
QUE SE HA CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA

Fecha 4 DE MAYO 2026



C. EISMAEL PLUMA PLUMA

SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ARG. JORGE RODOLFO MORALES VAZQUEZ